Criterio Administrativo

Cultura Organizacional

Metodología de proyectos

- Etapa de formulación
- Etapa de Ejecución
- Etapa de Terminación
- Etapa de Evaluación

El Marco de Ejecución

LA CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura organizacional se define y determina mediante la comprensión de los valores, actitudes, medios y formas de actuar, más o menos formalizados, que caracterizan una organización.

VALORES ***ACTITUDES***

MEDIOS ***FORMAS DE ACTUAR***

Derechos reservados J.A. Pernett

Factores De Exito En Los Proyectos

CRITERIOS:

- *Capacitación del equipo de trabajo*
- *Actitud y compromiso*
- *Infraestructura adecuada*
- *Recursos apropiados*
- *Responsabilidades definidas y acordadas*
- *Uso de normas y estándares*
- *Enfoque profesional*
- *Criterio institucional*

Derechos reservados J.A. Pernett



la metodologia para proyectos es una disciplina que se usa para alcanzar unos objetivos previamente acordados y perfectamente definidos, ajustandose a un conjunto de normas, metodos y procedimientos

SE APLICA PARA

MODELAR EL PROYECTO **ESTRUCTURAR EL TRABAJO**

REALIZAR EL TRABAJO **TERMINAR Y ENTREGAR EL PR.**

Derechos reservados J.A. Pernett

LA METODOLOGIA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS

FORMULAR

- DEFINIR
- PLANEAR
- ORGANIZAR
- INTEGRAR RECURSOS

EJECUTAR

- REALIZAR ACTIVIDADES
- PROBAR FUNCIONALMENTE
- EVALUAR RESULTADOS
- IMPLEMENTAR PROYECTO

TERMINAR

Derechos reservados J.A. Pernett

LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS

FORMULAR

I

D E F I N I R

Aquí se realizan unas actividades que producen como resultado la definición completa y objetiva del proyecto a realizar, en términos de las metas, objetivos y parámetros del mismo, así como la determinación del proceso global del proyecto



Derechos reservados J.A. Pernett

MARCO DE EJECUCION

ACCIONES

en la DEFINICION del proyecto:

- Determinar el propósito (metas) del proyecto
- Determinar el objetivo global del proyecto
- Determinar el proceso global del proyecto

LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS

II

FORMULAR

PLANEAR

En esta etapa se elabora el plan del proyecto, el cual es la estructura de objetivos en el tiempo, incluyendo la calidad y cantidad de recursos requeridos, la evaluación de alternativas, la determinación de riesgos y demás documentos guía para el proyecto.



Derechos reservados J.A. Pernett

MARCO DE EJECUCION

ACCIONES:

en la PLANEACION del proyecto:

- Desagregar objetivo global en objetivos parciales
- Estructurar objetivos parciales
- Elaborar estrategias de acción
- Evaluar alternativas
- Seleccionar la alternativa más adecuada

LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS

III FORMULAR

ORGANIZAR

Aquí se estructura el organigrama del proyecto, se definen las misiones y responsabilidades principales y se determinan los requisitos para los recursos requeridos.

Derechos reservados J.A. Pernett

MARCO DE EJECUCION

ACCIONES:

en la ORGANIZACION del proyecto:

- Agrupar objetivos relacionados
- Elaborar el organigrama
- Determinar misiones, responsabilidades y requisitos

LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS

IV **FORMULAR**

INTEGRAR RECURSOS

En esta etapa se determinan los recursos e insumos específicos que requiera el plan de trabajo del proyecto.

Derechos reservados J.A. Pernett

MARCO DE EJECUCION

ACCIONES:

en la INTEGRACION DE RECURSOS del proyecto:

- Agrupar y justificar recursos e insumos
- Asegurar disponibilidad de recursos e insumos

MARCO DE EJECUCION



El marco de ejecución es un elemento estructural general que facilita la síntesis de la formulación de un proyecto, o de sus etapas. Se sintetizan las actividades para realizar el proyecto o proceso y, se enumeran y definen los insumos o componentes requeridos por las actividades.