ETAPA DE ORGANIZACION

Derechos reservados J.A. Pernett

La Etapa de Organización

Se desarrolla para garantizar que el recurso humano involucrado sea idóneo y que desarrolle unas funciones claramente establecidas. Las funciones nacen de la estructura de actividades y de la desagregación de la meta en objetivos parciales definidos en la etapa anterior.

SE REQUIERE

- Recurso humano idóneo
- Conocimiento de lo que se va a hacer
- Responsables de cada actividad
- El equipo que va a liderar

Derechos reservados J.A. Pernett

ORGANIZACION

ACCIONES

- AGRUPAR OBJETIVOS RELACIONADOS
- ELABORAR ORGANIGRAMA
- CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS

ORGANIZACION

Clasificación de las estructuras



ORGANIZACION

LA ORGANIZACION MATRICIAL

Estructura organizativa funcional



ORGANIZACION

LA ORGANIZACION MATRICIAL

Estructura matricial fuerte



coordinación
del proyecto

ORGANIZACION

LA ORGANIZACION MATRICIAL



ORGANIZACION

LA ORGANIZACION MATRICIAL



ORGANIZACION

Clasificación de las estructuras

ESTRUCTURA MATRICIAL PROYECTO EJEMPLO



ORGANIZACION

LA ORGANIZACION MATRICIAL

Estructura enfocada a proyectos



AGRUPACION DE OBJETIVOS RELACIONADOS	
CANTIDAD	Se relacionan de acuerdo a las especificaciones cuantitativas determinadas en la formulación del proyecto
CALIDAD	Se relacionan de acuerdo a las especificaciones determinadas en el proyecto para cada una de las actividades
OPORTUNIDAD	Se relacionan de acuerdo a características de entrega en el tiempo

AGRUPACION DE OBJETIVOS RELACIONADOS

CANTIDAD	OP1: Adquirir 90 pupitres, 3 tableros, 3 3escritorios y sillas para profesores OP6: Conformar equipos de trabajo con la participación de representantes de la comunidad educativa
CALIDAD	OP4: Comparar lo consignado en el PEI sobre horizonte institucional con las prácticas pedagógicas diarias.
OPORTUNIDAD	OP6: Conformar equipos de trabajo con la participación de representantes de la comunidad educativa OP9: dar a conocer el nuevo horizonte institucional a toda la comunidad educativa

INTEGRACION DE RECURSOS

En esta etapa metodológica se propone la agrupación cuantificada y ordenada de los recursos e insumos, de acuerdo a los productos y componentes planteados para el proyecto

COMPONENTE	RECURSOS
INFRAESTRUCTURA	Mts^2 por área física (Construidos, reparados, ampliados o alquilados)
MOBILIARIO	Cantidad
MATERIAL EDUCATIVO	Cantidad + Costos
TEXTOS	Cantidad + Costos
ADMINISTRACION	Directivos, docentes, profesionales
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	En este componente se agrupan los recursos y actividades administrativas generadoras de costos que garanticen la sostenibilidad del proyecto.

INTEGRACION DE RECURSOS

Infraestrcutura	Materiales construccion 3 aulas	105 mt2	200.000 $/mt2	$21.000.000
	Materiales y equipos para adecuacion de terrenos para 3 aulas	150 mt2	150.000 $/mt2	$22.500.000
Mobiliario	pupitres	105 und	5.000 $	$525.000
	tableros	3 und	20.000 $	$60.000
	Rector	60 dias	50.000 $/dia	$3.000.000
Administracion	Profesores	60 dias	30.000 $/dia	$1.800.000
	Personal administrativo	60 dias	20.000 $/dia	$1.200.000
	Contratacion empresa contratista de obra	60 dias	200.000 $/dia	$12.000.000
Operacion y mantenimiento				

TOTAL: $62.085.000